

**Programme de la formation sur  
« Organisation et conduite de chantiers de BTP ».**



**Jour 01 : introduction – initiation – préparation et organisation d'un chantier de construction.**

- Introduction, concepts, définitions, terminologie de la conduite de projets.
- Les différentes étapes et parties intéressées du chantier.
- Installations chantier et base de vie.
- Programmation suivi et magasinage des approvisionnements du chantier (matériaux, consommables, outillages).
- Transport, acheminement et stockage des équipements au chantier.
- Exercices et étude de cas sur des chantiers du BTP.

**Jour 02 : préparation et organisation d'un chantier de construction.**

- Prise de connaissance du dossier de construction et des procédures de chantier.
- Consistance de la coordination sur le chantier.
- Hygiène sécurité et environnement du chantier.
- Contrôle de qualité des travaux.
- Suivi des sous traitants.
- Problèmes et risques de chantier.
- Exercices et étude de cas sur des chantiers du BTP.

**Jour 03 : préparation du dossier de suivi des délais du BTP.**

- Contrôle et suivi des avancements des travaux (délais de construction).
- La maîtrise des délais : exercices et études de cas sur des chantiers du BTP.

**Jour 04 : Préparation du dossier de suivi des couts.**

- Contrôle et suivi des couts des travaux (coutenance).
- Information des chantiers.
- La maîtrise des couts : exercices et études de cas sur des chantiers du BTP.

**Jour 05 : Organiser les réunions de chantiers avec les parties concernées du chantier**

- Réception des travaux, réserves
- Bilan de clôture du chantier et transfert au client.
- Evaluation générale du séminaire.